

## **COE CSAP Halifax**

### **Rencontre du mardi 11 avril 2023 (19h) - Zoom**

#### Liste de personnes présentes

Serge LeBlanc - Président du CEC

Sophie Pedneault - Directrice de l'École Mer et Monde

Olivia Charbonneau - Élève de l'École Mer et Monde

Tim Brown - DR par intérim du regroupement métro au CSAP

Stéphane Bertrand - Directeur des opérations au CSAP

James McKee - paysagiste, Vollick McKee Petersmann & Associates Ltd., sous-consultant pour A49

Andrea Lawson – Chef de projet, architecte principale, ministère des Travaux publics

Cory Schlievert – Directrice de projet, MEDPE

Melissa Barker – paysagiste, Architects 49, Vollick McKee Petersmann & Associates Ltd., sous-consultante pour A49

Sheena Smith – Directrice de projet, MEDPE

### **Procès-verbal**

La rencontre a commencé vers 19h20.

#### Présentations

- Stéphane Bertrand a accueilli les personnes participantes et a présenté l'ordre du jour.
- Tour de table des personnes participantes (noms et titres).

#### Comité d'orientation pour les écoles

- Le MEDPE a révisé les modalités du Comité d'orientation pour les écoles (COE) avec le COE et a indiqué les changements en suivi des modifications.
  - En raison de conflits d'horaire, dorénavant, les réunions auront lieu le jeudi de 15h à 16h30.
  - Il a été suggéré d'alterner les futures rencontres entre le format virtuel (Zoom) et celui en présentiel. Autant que possible, cette stratégie sera adoptée.

#### État du projet

- Le processus de conception a atteint 66 % des documents de construction. La conception et l'achèvement sont prévus pour la fin de l'été.
- La construction de l'école n'a pas encore commencé.

- Le MTP a présenté un tableau indiquant la superficie des espaces dans l'édifice, c.-à-d. le programme d'attribution des locaux. Stéphane a noté que l'attribution des locaux respecte les normes provinciales établies par le MEDPE.
- Le MTP a présenté un plan visuel de l'école (vue aérienne) – terrains de jeux, stationnement et circuit des autobus. Ce plan peut être partagé avec la communauté dans un proche avenir (une fois le plan finalisé et approuvé).
- James McKee et Melissa Barker, paysagistes, ont présenté le plan du site.
- Le MTP a présenté un autre plan trois dimensionnel de l'école, ainsi qu'un plan de divers espaces configurés pour la nouvelle école aux différents étages du bâtiment (salles de classe, gymnase, cafétéria-théâtre, bibliothèque, bureaux, etc.);
- Il serait possible de faire des modifications/améliorations aux espaces de jeux extérieurs. Il serait possible de mener des campagnes communautaires de collecte de fonds pour ajouter de l'équipement.

#### Améliorations

- Il serait possible pour la communauté scolaire de faire des collectes de fonds afin d'améliorer certains éléments du site, notamment l'espace de jeu extérieur et les équipements de terrain de jeu. Deux installations de terrain de jeu sont actuellement incluses dans le projet, mais leur budget est limité.
- A49 a fait allusion à différents projets d'école où la communauté et des comités communautaires ont décidé de faire des collectes de fonds pour ajouter des équipements de terrain de jeux.
- La communauté scolaire peut travailler avec les élèves sur les projets d'art (p. ex. logo sur le plancher du gymnase, plancher en mosaïque, fresque murale, gravures, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur de l'école.
- Le MTP fournira un échéancier qui intègre au projet l'application de ces améliorations (logo sur le plancher du gymnase, collecte de fonds pour les équipements de terrain de jeu, etc.).

#### Prochaine rencontre

- La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 27 avril à 15h à l'École Mer et Monde.

La rencontre a pris fin à 20h45.